

Planning Voorbeeld

Week	Deadline	Activiteit	Opmerkingen
1	8-1-2021	Gesprekken met opdrachtgever & stakeholders	Beginnen met uitwerken kladversie projectplan Indien mogelijk anders opvragen op juiste moment
1	8-1-2021	Financiën opvragen en verwerken	
2	15-1-2021	Projectplan, financiën en planning uitwerken	Afspraak staat op 18-01 08:30
2	15-1-2021	Bespreken projectplan, financiën en planning met opdrachtgever	
3	22-1-2021	Start uitvoer projectplan	Invulling hangt af van project Invulling hangt af van project Invulling hangt af van project Invulling hangt af van project Indien eerder gewenst eerder doen.
3	22-1-2021	Probleemanalyse voorleggen bij stakeholders	
4	29-1-2021	Uitwerken ideeën stakeholders	
4	29-1-2021	Verwerken nieuwe inzichten en bijsturen planning	
5	5-2-2021	Voortzetting plan, planning en oog op financiën	
6	12-2-2021	Voortzetting plan, planning en oog op financiën	
7	19-2-2021	Voortzetting plan, planning en oog op financiën	
8	26-2-2021	Voortzetting plan, planning en oog op financiën	
9	5-3-2021	Eerste terugkoppeling naar opdrachtgever en stavaza in document	
9	5-3-2021	Verwerken terugkoppeling en aanpassen in documenten waar nodig	
10	12-3-2021	Terugkoppeling teruggeven aan stakeholders en verder bouwen	

	Afgehandeld
	In progress
	Deadline verstreken niet behaald: toelichting